



Câmara Municipal

## EMPREITADAS COM TRABALHOS A MAIS - 2018

Designação da Obra	Prazo de execução (dias)	Adjudicatário	Modalidades de adjudicação	Consignação	Receção Provisória	Valor da adjudicação (s/IVA)	Trabalhos a mais	Fase da obra
Obras Coercivas - Oliveira do Mondego (Herdeiros de José Carlos Novo)	45	Carlos Alberto de Jesus Carvalheira Unipessoal	Ajuste direto simplificado			7 780,00 €		A decorrer
Adaptação das infraestruturas elétricas existentes no Campo da Serra (Mocidade Futebol Clube) Certificação Global da Instalação Elétrica	45	Manuel Borges & Filho, Lda	Ajuste direto simplificado			9 203,30 €		A decorrer
Regeneração Urbana Centro Histórico de Lorvão								Aguarda cabimento
Aquisição/Conservação de Edifícios - Reabilitação Interior do Edifício dos Paços do Concelho de Penacova								Aguarda cabimento
Requalificação do Centro Urbano de São Pedro de Alva								Aguarda cabimento